

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №4
с.Петровское Отрадненского района Краснодарского края**

ПРИНЯТА
на педагогическом совете
МБОУ СОШ №4
протокол № 4 от 24.01.2023 г.



УТВЕРЖДАЮ
директор МБОУ СОШ №4
Н.Г. Машенко
(приказ от 25.01.2023 г. № 31-а)

Программа

антирисковых мер по устранению риска

«Низкий уровень оснащения школы»

в МБОУ СОШ №4

(в соответствии с «рисковым профилем» edu233670)

с. Петровское, 2023 год

Наименование программы	Программа антирисковых мер по устранению риска «Низкий уровень оснащения школы» (в соответствии с «рисковым профилем» edu233670) (далее - Программа)
Цель и задачи Программы	<p>Цель: совершенствование и развитие инфраструктуры школы, способной обеспечить качественное проведение образовательной деятельности, коммуникацию участников образовательных отношений.</p> <p>Задачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение уровня оснащения школы через обновление мебели и оборудования, устранения недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества образования; 2. Открыть образовательный центр «Точка роста». 3. Проведение ремонта здания школы, создание современной инфраструктуры в соответствии с требованиями ФГОС, СанПин.
Целевые индикаторы и показатели программы (ожидаемые результаты)	<ul style="list-style-type: none"> • Создание современной материально-технической базы, отвечающей требованиям качественной подготовки учащихся. • Создание эффективной системы информационного обеспечения образовательной программы школы. • Подготовка учащихся и педагогов к жизни и деятельности в условиях информационного общества. • Активное использование медиа - ресурсов на каждом предмете и во внеурочной деятельности.
Методы сбора и обработки информации	Инвентаризация Анализ, систематизация Мониторинг
Сроки Реализации Программы	Февраль -декабрь 2023 г. 1 этап - (февраль 2023) -аналитико-подготовительный: стартовая и проектная диагностика, самоанализ деятельности. 2 этап (март - ноябрь 2023) - основной этап: реализация целей и задач Программы. 3 этап (декабрь 2023 года) -завершающий этап: анализ результатов выполнения Программы.
Меры/мероприятия по достижению цели и задач	Указаны в Дорожной карте
Исполнители	Администрация школы, завхоз, педагогический коллектив

**Дорожная карта
реализации Программы антирисковых мер по устранению риска «Низкий уровень оснащения школы» в МБОУ СОШ №4
(в соответствии с «рисковым профилем» edu233670)**

Задача	Мероприятие	Дата реализации	Показатели	Ответственные
<p>Открыть Центр образования «Точка роста» в рамках регионального проекта «Современная школа»</p> <p>Изучить нормативно-правовые документы по региональному проекту «Современная школа»</p>	<p>Ознакомление с нормативными документами по реализации регионального проекта «Современная школа».</p>	<p>Март-апрель 2023</p>	<p>Протокол заседания педагогического совета</p>	<p>Директор школы</p>
<p>Подготовить материальную базу для лицензирования образовательной деятельности Центра «Точка роста»</p>	<p>Лицензирование образовательной деятельности Центра «Точка роста» по программам дополнительного образования обучающихся (при необходимости)</p>	<p>Август-сентябрь 2023 г.</p>	<p>Получение лицензии образовательной деятельности Центра «Точка роста»</p>	<p>Директор школы</p>
<p>Подготовить нормативно-правовую базу для открытия центра «Точка роста»</p>	<p>Издание приказа директора школы «О создании и функционировании Центра «Точка роста»</p> <p>Назначение руководителя Центра «Точка роста»</p> <p>Утверждение Положения о Центре образования естественнонаучного профиля «Точка роста»</p> <p>Утверждение плана работы Центра «Точка роста»</p>	<p>Сентябрь- октябрь 2023</p>	<p>Издан приказ директора</p> <p>Назначен руководитель</p>	<p>Директор школы</p>
<p>Приобрести школьную мебель и компьютерную технику</p>	<p>Приобретение необходимого оборудования в рамках федеральных и региональных проектов</p>	<p>Февраль-май 2023</p>	<p>Приобретена школьная мебель (парты, стулья ученические), ноутбуки</p>	<p>Директор школы</p>

			в кабинет информатики	
Приобрести учебное оборудование в кабинет физики	Приобретение необходимого оборудования (согласно плану закупок) в рамках федеральных и региональных проектов	Февраль-май 2023	Оборудование приобретено	Директор школы
Обеспечить закупку учебной литературы	Приобретение учебной литературы в соответствии с обновленными ФГОС 2021 на 2023-2024 уч.г.	Июнь-август 2023 г.	Учебная литература закуплена	Директор завхоз школы
Подключить все учебные кабинеты к сети Интернет и обеспечить доступ к цифровым образовательным ресурсам.	Подготовка пакета документов для проведения и подключения школы к высокоскоростному оптоволоконному Интернету	По отдельному графику работ	Документы, обеспечивающие подключение школы к высокоскоростному Интернету	Директор школы
	Обеспечение доступа к сети Интернет во всех кабинетах школы	По отдельному графику работ	Все кабинеты обеспечены доступом к высокоскоростному Интернету	Директор школы